

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2024 r.

| Termin realizacji   | Cel komunikacji  | Nazwa działania komunikacyjnego | Adresaci działania komunikacyjnego | Środki przekazu  | Zakładane / zrealizowane wskaźniki realizacji działania | Planowane / zrealizowane efekty działań komunikacyjnych | Planowany / lub poniesiony koszt zadania                  |
|---|--|---------------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|
| I półrocze 2024<br>operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych. | Indywidualne informowanie osób zainteresowanych realizacją projektów w ramach wdrażania LSR celem zachęcenia do składania wniosków | Doradztwo w biurze LGD          | -osoby zainteresowane programem    | - indywidualne rozmowy w biurze LGD<br>- odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową<br>- odpowiedzi na zapytania telefoniczne | - ilość indywidualnych doradztw - 5                     | - przekazanie informacji 5 podmiotom                    | 0 zł<br>(realizacja w ramach bieżącej działalności biura) |

PREZESZARZĄDU  
Grzegorz Grzanka

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski  
ul. Jana Pawła II 2, 63-604 Baranów  
tel. +48 737 486 540  
NIP 6191986422 Regon 300903980  
www.wrota.info.pl